

# 建設工事つうしん

津山圏域資源循環施設組合

第 5 号

平成27年10月1日 発行



施設建設工事（熱回収施設・リサイクル施設）は、全てのプラント機器の搬入を終え、本年12月稼働に向けて、現在、各種配管、電気や機械設備工事及び外壁工事を進めています。

引き続き、クリーンセンター建設事業に対しまして、皆様の一層のご理解、ご協力をいただきますようお願い致します。

★このつうしんは、組合ホームページでもご覧いただくことができます。

<http://www.shigen-tsuyama.jp/>

津山資源

で検索！



〈完成予想図（パース）〉

\*\*\*施設建設進捗状況写真（9月初旬撮影）\*\*\*


❀ 工事進捗率8月末現在の出来高は、**建築工事 85.6%、プラント工事 79.8%** です ❀



建設工事敷地の南側からの状況です。煙突や本体施設の外壁工事も概ね出来上がり、塗装工事が完了次第、足場の解体を順次行っていきます。

熱回収施設の工事状況です。建屋の中には、それぞれの役割を果たすべく、数多くのプラント機器が設置されています。

右上の完成予想図と同じ方向からの写真です。つうしん第4号の写真とは、大きく変わっています。管理棟やリサイクル施設の外観が見えるようになり、熱回収施設の煙突も出来上がってきました。



煙突高さ59m

