

建設工事つうしん

津山圏域資源循環施設組合

第 3 号

平成 27 年 3 月 1 日 発行



施設建設工事（熱回収施設・リサイクル施設）は、平成 27 年 12 月の稼働をめざして、現在、火格子やコンベヤなどのプラント（焼却炉関係）機器の搬入が、日々行われています。

今後も、クリーンセンター建設事業に対しまして、皆様のより一層のご理解、ご協力をいただきますようお願い致します。

★このつうしんは、組合ホームページでもご覧いただくことができます。

<http://www.shigen-tsuyama.jp/>

津山資源

で検索！



〈完成予想図（パース）〉

施設建設進捗状況写真（2月中旬撮影）

❀ 工事進捗率 1 月末現在の出来高は、**建築工事 40.3%、プラント工事 3.8%** です ❀



建設工事敷地の南側からの状況です。地上部での鉄骨工事が始まっています。ごみピット部分の埋め戻し作業も同時に行っています。

鉄骨工事の状況です。銀色に光る鉄骨が、焼却炉本体となります。

完成予想図と同じ方向からの写真です。完成後、鉄骨の高さは、現在の約 2.5 倍になります。



プラント機器シリーズ① 『火格子（ストーカ）がやってきた』



浜風香る因島の地（工場）で生まれ、緑風香るこの地にやってきた「火格子」。350トンクレーンに吊り上げられて、その場所へと腰をおろします。これから、焼却炉本体心臓部の一部として身を粉にして働きます。始動するその日まで、しばしの休息をzzz





この火格子が、下写真（上から見た図）の矢印のように往復して動くことによりごみは攪拌され、移動しながら乾燥、燃焼されます。



現在は、雨露等にさらされないよう、丁寧に養生しています。

ちょうど、このあたりに設置しています。



現場から

100人を超える作業員一同は、日々の寒風に耐え、各々の現場で、安全に作業をすることを第一に、連帯意識を高め結束して頑張っています。



発行：津山圏域資源循環施設組合

（構成市町：津山市・鏡野町・勝央町・奈義町・美咲町）

〒709-4603

岡山県津山市中北下1300番地（津山市役所久米支所3階）

電話：(0868)32-7017(直通) FAX：(0868)32-7019

Eメール：shigen-t@shigen-tsuyama.jp

アドレス変更しました♪

